

Raport bieżący nr: 8/2019
Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku spółka zależna Emitenta – WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) – zawarła z Zakładem Budowlano-Montażowym „GRIMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („Wykonawca”) aneks nr 2 do umowy o wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny „B” z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako drugiego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE”, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. („Umowa”).

Na mocy przedmiotowego aneksu strony zmieniły termin, do którego Spółka zobowiązana jest złożyć Wykonawcy oświadczenie o posiadanym finansowaniu przedsięwzięcia przez instytucję finansującą z daty „31 marca 2019 r.” na dzień „30 kwietnia 2019 r.” oraz zmieniły termin, w którym stronom Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w niezrealizowanej części w przypadku braku złożenia przez Spółkę oświadczenia o pozyskanym finansowaniu albo w przypadku złożenia przez Spółkę oświadczenia o braku posiadania finansowania z daty „30 kwietnia 2019 r.” na dzień „31 maja 2019 r.”. Odstąpienie od Umowy z podanych okoliczności nadal nie daje żadnej ze stron prawa do naliczania zastrzeżonych Umową kar umownych.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

Paweł Chołota
Członek Zarządu

Wioletta Florek
Prokurent